



変遷① 令和4(2022)年 4月



変遷② 令和6(2024)年 10月




変遷① 令和4年(2022) 年4月

- ・駐輪場(譲葉横)解体撤去
- ・仮設キュービクル設置
- ・既存キュービクル解体撤去
- ・車庫・便所解体撤去(検討中)


変遷② 令和6年(2024) 年10月

- ・本設キュービクル設置
- ・地域交流ホーム/厨房棟改修後
小平地域支援センターとして利用
- ・譲葉舎解体撤去
- ・小金井地域支援センター新築
- ・道路/ロータリー/駐車場新設

変遷③ 令和7(2025)年 5月



変遷④ 令和8(2026)年 1月




変遷③ 令和7(2025)年 5月

- ・仮設キュービクル撤去
- ・小金井側児童園舎5棟 新築
- ・園内歩道を車道に拡張
- ・既存児童園舎(榎/楡/橡/樟)
/ 駐輪場解体撤去

変遷④ 令和8(2026)年 1月

- ・小金井側児童園舎4棟新築
- ・既存児童園舎(合歓・椎)/榎の舎
/ 駐輪場解体撤去
- ・東京サレジオ学園小金井/東京サレジオ
学園小平に学園を分園化

東京サレジオ学園2025施設整備プロジェクト マスタースケジュール



＜備考＞
・本計画は、「東京サレジオ学園2025施設整備プロジェクト」の一環のプロジェクトであり、
現在計画全体を行政と協議を進めながら進行している。今後の行政との協議内容によって計画の一部やスケジュールが変更になることがありうる。

本プロポーザル業務範囲