
変遷① 令和4年(2022）年4月

・駐輪場（譲葉横）解体撤去

・仮設キュービクル設置

・既設キュービクル解体撤去

・車庫・便所解体撤去（検討中）

変遷② 令和6年(2024）年10月

・本設キュービクル設置

・地域交流ホーム/厨房棟改修後

　小平地域支援センターとして利用

・譲葉舎解体撤去

・小金井地域支援センター新築

・道路/ロータリー/駐車場新設

変遷③ 令和7(2025)年 5月

・仮設キュービクル撤去

・小金井側児童園舎5棟 新築

・園内歩道を車道に拡幅

・既存児童園舎（橅/楡/橡/樟）

/駐輪場解体撤去

変遷④ 令和8(2026)年 1月

・小金井側児童園舎4棟新築

・既存児童園舎（合歓・椎）/榧の舎

/駐輪場解体撤去

・東京サレジオ学園小金井/東京サレジオ

学園小平に学園を分園化

変遷③ 令和7(2025)年 5月 変遷④ 令和8(2026)年 1月

道路新設

変遷① 令和4（2022）年 4月 変遷② 令和6(2024)年 10月

駐輪場解体撤去
仮設キュービクル設置

仮設キュービクル撤去

車庫解体撤去
（検討中）

（検討中）
便所解体撤去

既設キュービクル撤去

令和6年9月末

譲葉舎解体

小金井地域
支援センター新築

道路（検討中）

駐車場新設（検討中）

地域交流ホーム改修

厨房棟改修

ロータリー新設

園内歩道を車道に拡幅

令和7年1月末

小金井側
児童園舎5棟新築

東京サレジオ学園

小金井

令和7年4月末

児童園舎（橅・楡・橡・樟）

駐輪場解体撤去

東京サレジオ学園小平

2025年11月末

小平側
児童園舎4棟新築

2026年2月末

児童園舎（合歓・椎）

榧の舎・駐輪場解体

にれ とち くすぶな

しい

かや

ねむ

本設キュービクル設置



<備考>
・本計画は、「東京サレジオ学園2025施設整備プロジェクト」の一環のプロジェクトであり、
現在計画全体を行政と協議を進めながら進行している。今後の行政との協議内容によって計画の一部やスケジュールが変更になることがありうる。

都庁仮提出 ・ 確認

(4 月中旬）

2022(R4） 2023(R5） 2024(R6） 2025(R7） 2026(R8）2021(R3）

108 119 12 1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 1 42 53 6

緑地計画

児童園舎

（小平）

地域支援

センター改修

（小平）

児童園舎

（小金井）

地域支援

センター新築

（小金井）

インフラ設備①

インフラ設備②

児童福祉施設等

整備費補助

建築確認

本設キュービクル実施計画
基本計画

積算

既存
撤去

工事
8 か月

樹木管理

計画

売却地樹木

伐採

樹木

調査
計画期間 （3 ヵ年）

１期工事着工

契約

契約

竣工

樹木の伐採 ・ 縮小

契約 工事完了

検査 （会計検査院）中間検査 （東京都） 中間検査 （東京都）

申請

（6 月末）

内示

（８月） 交付決定

支払①

建築確認

竣工

支払② 支払③

着工

入札

入札

既存園舎
解体

（橅・楡・橡・樟)

工事

工事着工

入札

建築確認

実施設計

実施設計

工事
（園舎 2 棟）

3 か月

支払①

工事

10 か月

2 期工事着工

竣工
完了工事 ( 園舎 4 棟） 既存園舎

解体

（合歓・椎・榧）7 か月

基本設計
 3 か月 4 か月

2 か月

実施設計

4 か月

4 か月

建築確認

プロポーザル
実施

プロポーザル
実施

１期工事着工契約

竣工

基本設計
 3 か月

基本設計
 3 か月

基本設計
 3 か月

入札
既存園舎

解体

（譲葉）

実施設計

4 か月

仮設キュービクル
設置工事 ( 仮）

駐輪場解体

（譲葉横）

 工事
（園舎 3 棟）

4 か月

緑地計画

インフラ設備①

児童園舎

（小平）

インフラ設備②

地域支援

センター改修

（小平）

基本計画

積算

地域支援

センター新築

（小金井）

児童園舎

（小金井）

東京サレジオ学園2025施設整備プロジェクト　マスタースケジュール

本プロポーザル業務範囲


